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Grundschule in den
Kappesgarten Bensheim

Online Fachforum Landes Energie Agentur Hessen




Grundriss Erdgeschoss
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BGF: 2.223 m?
NUF: 1.345 m?
BRI: 8.210 m3
Abmessungen: ca.45mx 18 m
Anzahl Module: 84

Gebaudeklasse:

3 Sonderbau

Raumprogramm Erweiterungsbau

Mensa mit Kiche fir Warmausgabe
Mehrzweckraum-Bibliothek

11 Klassenrdume fir jeweils 25 Schilerlnnen
7 offene Differenzierungsrdume
Lehrerzimmer mit Teekiiche

Neben- und Technikrdume
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Vorteile des modularen Holzbaus
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Digitale Planung
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Kontrollierte Herstellung
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Schneller Bauprozess
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Einfacher Umbau, kostengiinstige Wartung und Instandhaltung
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Nachhaltigkeit - Holz als Kohlenstoffspeicher

Gebdude und Bauwesen verursachen 30-40% der gesamten CO, Emissionen in Deutschland !

Davon 50-80% der Gebdudeabrisse sind fir rund
Emissionen in der die Halfte des gesamten
Nutzungsphase Abfallaufkommens in Deutschland

verantwortlich.

second life
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- A Produkt A Bauprozess ———» B Nutzung ——> C Ende des ————»
A1 Rohstoffbereitstellung A4 Transport B1 Nutzung Lebenswegs
A2 Transport A5 Bau/Einbau B2 Instandhaltung C1 Abbruch
A3 Herstellung B3 Reparatur C2 Transport
B4 Ersatz C3 Abfallbewirtschaftung
85 Umbau/Emeuerung C4 Deponierung

B6 betrieblicher Energieeinsatz
B7 betrieblicher Wassereinsatz
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Nachhaltigkeit Energieeffizienz

* 18x Liftungsanlagen mit Wdrmepumpenheizung
_ ; i * 6bx Sanitarliftungsanlagen

Jahrlicher Priméarenergiebedarf (heizwertbezogen) speziﬁoch[kW(m'a)_]_] absolut [kWh/a]
Heizung 4072 76.831,07 .
Trinkwarmwasser 6,55 12.352,21 * Ix Lagerraumliftung
Beleuchtung 8,89 16.777,46
Beluftung 6.35 11.974,56 R .. ..
T = == 1x Luftungsanlage Kiche
Korrektur fur emeuerbaren Strom nach GEG § 23 -2717 -51.267,01 .
Gesamt 35,34 66.668,30 * 40x Infrarot—Heizkorper
GEG-Werte Ist-Wert Soll-Wert| % vom Soll-Wert
spez Primarenergiebedar [N a)] %3 53,65 563 % * ca. 120.000 kWh/a Gesamt-Strombezug

(zulassig)

[ ) -
— — L ca. 52.000 kWh/a PV-Ertrag
Opake AuRenbauteile (>= 19 °C) 0,16 0.28 571 % .
Transparente Aulenbauteile (>= 19 °C) 0,80 15 533 % * Autarkie ca. 43% Gesamt
Glasdacher, Lichtbander, Lichtkuppeln (>= 19 °C) 13 25 520%
. o . . ..
Die jahrlichen Treibhausgasemissionen (aquivalente CO,-Emissionen) nach GEG Anlage 9 betragen: ° AUTCﬂ'kIe ca. 60/0 fUI‘ Helzung/Luf’rung
11,0 kg/(mFa).
Primarenergiebedarf:
35,3 kWh/(m?a)
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 2490
| B
Anforderungswert ? Anforderungswert
Neubau modernisierter Altbau
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Projektablauf
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Individuell geplantes Projekt

Planen

Planung Genehmigung / Bau Gewerke \/
7) v —
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v — Nachbessern Bauen
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4-6 Jahre

* Viele Projektbeteiligte, viele undefinierte Schnittstellen

* Lange Bauzeit durch unzdhlige Abhdngigkeiten im Prozess

* Termin, Qualitdats- und Kostenrisiken

* Verfugbarkeit von Material? Fachkraften?
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Modularer Holzbau

Genehmigung u.
Standardisierung Planung Produktion Montage

[ |72 e T

gooooa
gooooa

8-12 Monate

Verkirzte Planungsphase durch Standardisierung ( Fertigungs-und Montageplanung, Statik, Brandschutz und Bauphysik vom
Hersteller)

* Produktion in der Halle kann wdhrend Genehmigungsphase erfolgen
Kurze Bauzeit durch Vorfertigung, keine Gewerkeabfolge, keine Trocknungszeiten usw.

* Geringer Personalbedarf, planbarer Materialbedarf, kaum Baustellenabfdlle



Second Life - Kreislaufwirtschaft

* Upcycling vor Recycling

*  Umnutzen, Erweitern, Versetzen

* Grundlage: Digitaler Zwilling und
Produktpass

>>> Gebdude als Dienstleistung
>>> Vom Eigentum zur Nutzung

>>> Mietmodell
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Standardisierung Produktion Planung

gooooa
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Montage
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Demontage Nutzung



Schlisselfertige Totalunternehmerleistung

Konventionelles Projekt

Viele Ausschreibungen
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Viele Vertrdage
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Viele Rechnungen
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Viele Abnahmen
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Totalunternehmer Projekt

Eine TU-Ausschreibung
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Ein TU-Vertrag
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Wenige Rechnungen
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Beschaffung

Strategische Entscheidung Verfahrensentscheidung

(Abschnitt 2.1) (Abschnitt 2.2)
Ausgangslage Entscheidung Entscheidung
auf der Grundlage von auf der Grundlage von technischen
technischen & wirtschaftlichen & wirtschaftlichen Rahmenbedingungen

Rahmenbedingungen

Einzelgewerke
Einzelfallentscheidung m Le'St“”g;ti)fif/’:re'bU”g ‘

= ™ e Generalunternehmen?
=, Mit Ausfiuhrungsplanung :

Holz-/Holzhybridbau

Planen separat

Leitfaden endet . = : .
Quelle: = ,Keine Entwurfsplanung* (mit Betrieb)

Holzbauprojekte erfolgreich anbahnen und planen
Leitfaden fiir Kommunen zur starkeren Nutzung von Holzbaustoffen Pla nenu nd Ba uen gebﬁ nde't

Berlin, 02.07.2024

Totalunternehmen
. Eunktionale (ohne Betrieb)
Grundsatz pro Holzbau - Kein Holzbau eisr uxb ’h b ‘ _
eistungsbeschreibung OPP/PPP
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mobispace® GmbH
Rosa-Parks-Str. 4
64295 Darmstadt
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