e.'
MalRnahmenplanung zu Klimaschutz - / Klimawandelanpassung

Projektname: Windpark Weinbach—Weilmunster (4 geplante WEA)

Handlungsfeld Klimaschutz:  Erneuerbare Energien (Auswabhlfeld)
oder Klimaanpassung: Wahlen Sie ein Element aus.  (Auswahlfeld)

Instrumententyp: Verpachtung oder Bereitstellung kommunaler Flachen (Auswahlfeld)
Zeitplan: lang (36-60 Monate) (Auswahlfeld)

MaRnahmen-Status: MalRnahme ist geplant (Auswabhlfeld)

Vorhabensbeschreibung:

Projektierung eines Windparks mit 4 WEA des Typs N163 auf 164 m Nabenhohe und einer
Gesamtleistung von 25 MW; Kooperationsprojekt mit Nachbargemeinde Weilmuinster

Ort der MaBBnahme: Blessenbach, Hardt Fl 2 / Ziegenmauer Fl. 18

Kosten (Schatzung, sofern bezifferbar): keine Kosten fiir die Gemeinde

Forderprogramm (falls zutreffend):

Projekttrager: Qualitas energy GmbH (Projektentwicklung).

Einsparpotenzial pro Jahr (monetér, sofern moglich, ggf. Schitzung): keine Angabe moglich
CO,-Minderungspotenzial pro Jahr (sofern moglich, Schitzung)®: 54.000.000 kWh/a = 26.460 t CO/a
Projektverantwortlich: Hauptamt, Gemeinde Weinbach / Qualitas energy GmbH

Bearbeiter*in: Hr. Scherber

Beratung/Partner (sofern zutreffend):

Arbeitsschritte:

Projektphasen Planung = Standortsicherung - Genehmigung - Finanzierung - Bau - Betrieb;
aktueller Schritt/Next Steps: Genehmigungserhalt Q3 2025, Zuwegung, Kabeltrasse, EEG-
Ausschreibung, Banken

Finanzierung: 100% durch Projektentwickler
Prioritat: hoch (Auswahlfeld)
Beginn: Planungsbeginn 2026

Dauer: ca. 5 Jahre

Fertigstellung: Planungsbeginn 2026; Begutachtungen 2026/2027; Einreichung BImSchG-Antrag
2028; Baubeginn 2029; Inbetriebnahme 2030 / 2031

Besondere Hinweise / Tipps:

www.klima-kommunen-hessen.de | www.lea-hessen.de | https://landwirtschaft.hessen.de
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